Projet de calendrier de mise en oeuvre du NRP - septembre 2020

Année | Mois | Métier Type d'opération Structure concernée Structure cible
Buxy, Cuiseaux, Cuisery, Le Creusot,
Transfert d'activité EPS / Montcenis, Perrecy, Pierre de Bresse, | TH Chalon hépitaux
2020 | 01/09 GP EPSMS Saint Germain du Bois, Sennecey
Digoin, Marcigny TH Macon hépitaux
GP/GF Transfert de l'impot 0 iRl SIP Paray
Gueugnon
SIE Autun
SIE Le Creusot SIE Montceau
SIP Montceau SIP Creusot
GF Transfert total d'activité SIP Aut SIP Le Creusot
utun (antenne d'Autun)
Cellule fonciére SIP Chalon (activité SIP Le Creusot
relative a Montceau) (antenne d'Autun)
01/01 Digoin
Paray
2021 Charolles SGC Charolles
Perrecy (communes Grand Charolais +
e EALS)
GP Transfert total d'activité -
Montcenis
Perrecy (communes CUCM) SGC Le Creusot
Le Creusot
Saint Léger sous Beuvray SGC Autun
Autun
01/04| GF Transfert total de siege SPF SPF Louhans Résidence Macon
BO(LBJLZOUH-EZI;ICy SGC Charolles
01/09 GP Transfert total d'activité g
Louhans
: SGC Louhans
Cuiseaux
Cluny SIP Macon
Tournus
Buxy SIP Chalon
Sennecey
GP/GF Transfert de I'imp6t Pierre de Bresse
P Saint Germain du Bois S Eirelon (e
L Louhans)
Cuisery
Chauffallles SIP Paray
Marcigny
Chauffailles
01/01 Marcigny SGC Charolles
2022 GP Transfert total d'activité Mon.tceau SGC Le Creusot
Cuisery
Pierre de Bresse SGC Louhans
Saint Germain du Bois
SIE Louhans SIE Chalon
SIP Chalon
T o e (Antenne Louhans)
GF Transfert total d'activité
SIE Paray SIE Mont
SIE Charolles ontceau
SIP Charolles SIP Paray
Macon
01/09| GP Transfert total d'activité Tournus SGC Macon
Cluny
Chalon Municipale
01/01| GP Transfert total d'activité Buxy SGC Chalon
2023 Sennecey
Chagny
01/09| GP Transfert total d'activité Paierie Départementale SGC Méacon
En attente de la décision de la DG de fusionner ces SPF
Date a s SPF Charolles - A
déterminer GF Transfert de siege de SPF SPE Autun Résidence Macon
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